

INFORME E VALORACIÓN DE OBRAS EXECUTADAS.

Documento: Facturas nºs 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

Proveedor: FEVISA VIAS Y OBRAS S.L.

Concepto:

- Factura 17: Bacheo das estradas Requeixo – Fontela, Fontela – Mouricios, Acceso a Mouricios, San Cristovo – Igrexa e Acceso a Quinzán das Feras.
- Factura 18: Bacheo nos lugares de Barrio, A Torre, San Cristovo, Bermún e bacheo e construción de tajéas da estrada San Cristovo – Nande – Ferreiros.
- Factura 19: Bacheo nos lugares de Rondufe, Abeleda e Seoane e da estrada Trasouteiro – Penelas – Villar - Esmertiz.
- Factura 20: Bacheo nos lugares de Riazón, A Campaza e da estrada Eiravedra – A Lama.
- Factura 21: Bacheo no lugar de Vilarinho.
- Factura 22: Bacheo nos lugares de Qüiteda e San Pedro e das estradas Río Pedroso – Carballeira – Pista de Concentración e Río Pedroso – Fondo de Vila.
- Factura 23: Bacheo nos lugares de Arcos, Arsilheiros, Gomesende e Penozos e da estrada Vigo - Arsilheiros.
- Factura 24: Bacheo no lugar de Cotobade e na zona industrial de San Xurxo de Asma.
- Factura 25: Bacheo no lugar de Ansoar e do acceso a granxa en Veiga e das estradas Veiga – Ansoar e Camiño vello Sabadelle – Chantada.
- Factura 26: Bacheo das estradas Veiga – Igrexa, Veiga – Franza e Touza – Outeiro.
- Factura 27: Bacheo nos lugares de Sillán, Rabelas, Veiga, Alamparte, Outeiro e Barrio de Santa Mariña.
- Factura 28: Bacheo nos lugares de Basán Grande, Pereira de abaixo, Villaxe e da estrada Outeiro – As Corneas.
- Factura 29: Bacheo nos lugares de O Penso, Adulefe, Xedive, Faluche e acceso a casas en Lincora.

Base / I.V.E. / Total.

• Factura 17: 25.580,00 € / 5.371,80 € / 30.951,80 €

- Factura 18: 23.147,00 € / 4.860,87 € / 28.007,87 €
- Factura 19: 40.640,00 € / 8.534,40€ / 49.174,40 €
- Factura 20: 40.370,00 € / 8.477,70€ / 48.847,70 €
- Factura 21: 33.507,50 € / 7.036,58€ / 40.544,08 €
- Factura 22: 39.212,50 € / 8.234,63€ / 47.447,13 €
- Factura 23: 27.795,00 € / 5.836,95€ / 33.631,95 €
- Factura 24: 10.445,00 € / 2.193,45€ / 12.638,45 €
- Factura 25: 24.144,00 € / 5.070,24€ / 29.214,24 €
- Factura 26: 17.330,00 € / 3.639,30€ / 20.969,30 €
- Factura 27: 19.941,25 € / 4.187,66€ / 24.128,91 €
- Factura 28: 36.545,00 € / 7.674,45€ / 44.219,45 €
- Factura 29: 18.078,75 € / 3.796,54€ / 21.875,29 €

Juan Garcia Pérez, Arquitecto do Servizo de Urbanismo do Concello de Chantada, vista a documentación aportada pola Intervención Municipal, xirou visita ás obras referidas e ten a ben informar:

- Que as devanditas obras se executaron sobre estradas e camiños municipais durante os meses de xullo e agosto do ano 2015.

- Que este técnico correea o estado das estradas obxecto das devanditas obras e que o mesmo recomendaba a urxencia das actuacións co fin de evitar o paso dun novo inverno e un maior deterioro das mesmas eliminando o risco de danos en persoas e bens pola situación na que se atopaban.

- Que, acompañado de D. Francisco Garcia Diéguez, encargado de obras deste Concello, se procedeu a medir a obra executada calculando o seu valor segundo prezos de mercado obtendo deste xeito o valor da cousa recibida.

- Que co presente informe se xunta a medición realizada e a valoración das obras que ascenden a 468.409,80 € (Catrocentos sesenta e oito mil catrocentos nove euros con oitenta cêntimos) correspondendo 81.294,26 € ó valor do I.V.E.

Chantada, 1 de decembro de 2016

Juan Garcia Pérez.

Arquitecto do Servizo de Urbanismo do Concello de Chantada.

Relación valorada parcial nº 1 ESTRADA REQUEIXO-FONTELA									
Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe				
1.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
			0,35	1.138,00	2,80		1.115,240	1.115,240	
							5,43	1.115,240	Total m2:
								6.055,75	Total relación valorada parcial nº 1 ESTRADA REQUEIXO-FONTELA :
								6.055,75	

Relación valorada parcial nº 2 ESTRADA FONTELA-MOURICIOS									
Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe				
2.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
			0,27	2.968,00	2,70		2.163,672	2.163,672	
							5,43	11.748,74	Total m2: 2.163,672
								11.748,74	Total relación valorada parcial nº 2 ESTRADA FONTELA-MOURICIOS :

Relación valorada parcial nº 3 ACCESOS A MOURICIOS									
Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe				
3.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
			0,4	1.225,00	2,60		1.274,000	1.274,000	
							5,43	6.917,82	
									Total m2: 1.274,000
									Total relación valorada parcial nº 3 ACCESOS A MOURICIOS : 6.917,82

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
4.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto		
			0,4 163,00 2,60		
				169,520	
				5,43	
			Total m2	169,520	
					920,49
					169,520
					169,520
			Subtotal		920,49

Total relación valorada parcial nº 4 ESTRADA SAN CRISTOVO-IGREXA :

920,49

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
5.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,6 264,00 2,60	411,840
			Parcial	411,840	411,840
			Subtotal	5,43	2.236,29
Total relación valorada parcial nº 5 ACCESOS A QUINZAN DAS PERAS :					2.236,29

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
6.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto		
			0,25 293,00 2,70	197,775	197,775
				5,43	197,775
			Total m2		1.073,92
					1.073,92
					Subtotal
					197,775
					197,775
					1.073,92
					Total relación valorada parcial nº 6 ACCESOS A BARRIO :

Relación valorada parcial nº 7 BARRIO A TORRE

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
----	----	-------------	----------	--------	---------

7.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.			
-----	----	--	--	--	--

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
0,95	253,00	2,70		648,945	648,945

Total m2: 648,945

5,43

3.523,77

Total relación valorada parcial nº 7 BARRIO A TORRE :

3.523,77

Relación valorada parcial nº 8 PISTA EN SAN CRISTOVO

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

8.1 M2 Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
0,95	100,00	2,70		256,500	256,500

Total m2: 256,500 5,43 1.392,80

Total relación valorada parcial nº 8 PISTA EN SAN CRISTOVO : 1.392,80

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe	
9.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto			
			0,45 723,00 2,70	878,445	878,445	
				5,43	4.769,96	
			Total m2	878,445		
			Total relación valorada parcial nº 9 ACCESOS A BERMUN :			4.769,96

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
10.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,39 2.480,00 2,70 2.611,440	2.611,440 2.611,440 Subtotal
10.2	Ud	Cruzamento de tubería de formigón de diámetro 40 cm reforzada con formigón e embocadura nas cabezas	Total m2	2.611,440	5,43 14.180,12
Total relación valorada parcial nº 10 ESTRADA SAN CRISTOVO-NANDE-FERREIROS :					312,00
Total ud					1.000
Total relación valorada parcial nº 10 ESTRADA SAN CRISTOVO-NANDE-FERREIROS :					14.492,12

Relación valorada parcial nº 11 ACCESOS A RONDULFE									
Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe				
11.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,7 465,00 2,70	878,850	878,850	878,850	5,43	4.772,16
		Subtotal				878,850	878,850		4.772,16
Total relación valorada parcial nº 11 ACCESOS A RONDULFE :									
					4.772,16				

Relación valorada parcial nº 12 ACCESOS A ABLEDA		Medición		Precio		Importe	
Nº	Ud	Descripción					
12.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto		
		0,45	775,00	2,70			
		Total m2:		941,625	5,43		
		Subtotal		941,625	941,625		
		Total relación valorada parcial nº 12 ACCESOS A ABLEDA :		941,625	5,43	5.113,02	
		Subtotal		941,625	941,625	5.113,02	

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
13.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto		
			0,5 4.308,00 2,70		
				5.815,800	5.815,800
				5.815,800	5.815,800
				5,43	31.579,79
					31.579,79
Total relación valorada parcial nº 13 ESTRADA TRASOUTEIRO-PENELAS-VILAR-ESMERIZ :					

Relación valorada parcial nº 14 ACCESOS A SEOANE										
Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe					
14.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds.	Largo	Ancho	Alto				
			0,15	946,00	2,70					
			Total m2			383,130	5,43			2.080,40
			Subtotal			383,130				383,130
			Parcial			383,130				2.080,40
			Total relación valorada parcial nº 14 ACCESOS A SEOANE :							2.080,40

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
15.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto		
			1 2.461,00 3,00		
				7.383,000	7.383,000
				5,43	40.089,69
					40.089,69
					7.383,000
					Subtotal
					40.089,69
					Total relación valorada parcial nº 15 ESTRADA EIRAVEDRA-A LAMA :
					40.089,69

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
16.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto		
			0,1 990,00 2,70		
				267,300	267,300
				5,43	1.451,44
					267,300
					1.451,44
					Subtotal
					1.451,44
					Total m2: 267,300
					Total relación valorada parcial nº 16 ACCESOS A RIAZON : 1.451,44

Relación valorada parcial nº 17 ACCESOS A CAMPAZA									
Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe				
17.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,15 1.220,00 2,50	457,500	5,43	457,500	Total m2:	
					457,500	457,500	Subtotal		
Total relación valorada parcial nº 17 ACCESOS A CAMPAZA :					2.484,23	2.484,23			

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
18.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto		
			1 2.260,00 3,00	6.780,000	6.780,000
				5,43	6.780,000
					36.815,40
					Subtotal
					6.780,000
					6.780,000
18.2	Ud	Obras complementarias	Total m2:	6.780,000	
			Total ud:	1,000	
					360,00
					37.175,40
Total relación valorada parcial nº 18 ACCESOS A VILARIÑO :					

Relación valorada parcial nº 18 ACCESOS A VILARIÑO


Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
19.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto		
			0,43 1.338,00 3,30	1.898,622	1.898,622
				5,43	10.309,52
					1.898,622
					10.309,52
Total relación valorada parcial nº 19 ESTRADA RIO PEDROSO-CARBALLEIRA :					10.309,52

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
20.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,24 475,00 3,00	342,000
		Parcial		5,43	1.857,06
		Subtotal		342,000	342,000
Total relación valorada parcial nº 20 ACCESOS QUINTELA :					1.857,06
Total relación valorada parcial nº 20 ACCESOS QUINTELA :					1.857,06

Relación valorada parcial nº 22 ACCESOS SAN PEDRO									
Nº	Ud	Descripción		Medición		Precio		Importe	
22.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.		Alto	Ancho	Largo	Uds.		
					2,70	1.438,00	0,95	3.688,470	
								3.688,470	
								3.688,470	
									Subtotal
									20.028,39
22.2	Ud	Obras complementarias							
									Total m2: 3.688,470
									5,43
									270,00
									Total ud: 1.000
									20.298,39
									Total relación valorada parcial nº 22 ACCESOS SAN PEDRO :

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
23.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,36 1.087,00 2,70	1.056,564
		Subtotal		1.056,564	1.056,564
		Total m2		5,43	5.737,14
Total relación valorada parcial nº 23 ACCESO ARCOS :					5.737,14

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
24.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto		
			0,5 1.523,00 2,80		
				2.132,200	2.132,200
				5,43	2.132,200
					11.577,85
					Subtotal
					Total m2: 11.577,85
					Total relación valorada parcial nº 24 ACCESO ARSILLEIROS : 11.577,85



Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe	
25.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto			
			0,9 348,00 2,70	845,640	845,640	
				Parcial	845,640	
				Subtotal	845,640	
			Total m2	5,43	4.591,83	
			Total relación valorada parcial nº 25 ACCESOS GOMSENDE :			4.591,83

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
26.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto		
			0,3 1.465,00 2,50	1.098,750	1.098,750
				5,43	1.098,750
					5.966,21
					5.966,21
					5.966,21

Total relación valorada parcial nº 26 ESTRADA VIGO-ARSILLEIROS :

Relación valorada parcial nº 26 ESTRADA VIGO-ARSILLEIROS

Relación valorada parcial nº 27 ACCESOS PENUZZOS										
Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe					
27.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds.	0,85						
			Largo	188,00						
			Ancho	2,60						
			Alto							
			Total m2	415,480						
				5,43						
			Parcial	415,480						
			Subtotal	415,480						
				2.256,06						
			Total relación valorada parcial nº 27 ACCESOS PENUZZOS :							2.256,06

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
28.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds.		
			Largo		
			Ancho		
			Alto		
			Total m2:	1.177,500	
				5,43	6.393,83
				1.177,500	1.177,500
			Subtotal		6.393,83
Total relación valorada parcial nº 28 ACCESOS A COTOBAD E : 6.393,83					

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
29.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto		
			0,5 663,00 2,70	895,050	
				5,43	4.860,12
			Total m2	895,050	
				895,050	4.860,12
			Subtotal	895,050	4.860,12
			Parcial		
					4.860,12
					4.860,12

Total relación valorada parcial nº 29 ZONA INDUSTRIAL SAN XURXO DE ASMA :

4.860,12

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
30.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto		
			1 212,00 3,00	636,000	636,000
				636,000	636,000
			Subtotal		
				5,43	3.453,48
30.2	Ud	Obras complementarias	Total m2	636,000	
			Total ud	1,000	180,00
					3.633,48
Total relación valorada parcial nº 30 CAMIÑO ANTIGO DE CHANTADA-SABADELLE :					

Relación valorada parcial nº 31 ACCESOS A VEIGA										
Nº	Ud	Descripción		Medición	Precio	Importe				
31.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.		Alto	Parcial	Subtotal				
		Uds.	Largo	Ancho			478,240	478,240	478,240	
		0,35	488,00	2,80						
		Total m2: 478,240								
					5,43		2.596,84			
31.2	Ud	Obras complementarias								
		Total ud: 225,00								
					1,000		225,00			225,00
31.3	Ud	Cruzamento de tubería de formigón de diámetro 40 cm reforzada con formigón e embocadura nas cabezas								
		Total ud: 40,00								
					1,000		40,00			40,00
Total relación valorada parcial nº 31 ACCESOS A VEIGA :										
										2.861,84

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
32.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto		
			0,8 1.230,00 3,00		
				2.952,000	2.952,000
				5,43	16.029,36
					16.029,36
					Subtotal
					2.952,000
					2.952,000
					Total relación valorada parcial nº 32 ESTRADA VEIGA-ANSOAR :
					16.029,36

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
33.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds.		
			Largo	546,00	
			Ancho	2,70	
			Alto		
			Total m2	663,390	
				5,43	
			Parcial	663,390	3.602,21
			Subtotal	663,390	3.602,21
Total relación valorada parcial nº 33 ACCESOS A ANSOAR :					3.602,21

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
34.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds:		
			Largo	164,00	
			Ancho	2,70	
			Alto		
			Parcial	243,540	
			Subtotal	243,540	
			Total m2	243,540	
				5,43	1.322,42
					1.322,42
					Total relación valorada parcial nº 34 ESTRADA VEIGA-IGREXA : 1.322,42

Relación valorada parcial nº 35 ESTRADA VEIGA-FRANZA									
Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe				
35.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds.	Largo	Ancho	Alto			
			0,8	969,00	3,00				
			Total m2:			2.325,600	5,43		
							2.325,600		
							2.325,600		
								Parcial	Subtotal
									12.628,01
									Total relación valorada parcial nº 35 ESTRADA VEIGA-FRANZA :
									12.628,01

Relación valorada parcial nº 36 ESTRADA TOUZA-OUTEIRO		Medición	Precio	Importe
Nº	Ud	Descripción		
36.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.		
		Uds.	Largo	2.628,00
			Ancho	2,80
			Alto	
		Total m2:	883,008	5,43
			883,008	4.794,73
		Subtotal		883,008
				4.794,73
		Total relación valorada parcial nº 36 ESTRADA TOUZA-OUTEIRO :		4.794,73

Relación valorada parcial nº 37 BARRIO SANTA MARINAG		Medición		Precio		Importe	
Nº	Ud	Descripción					
37.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.					
Uds.				Largo	314,00	0,35	
				Ancho	3,50		
				Alto			
Subtotal					384,650		384,650
Parcial					384,650		384,650
Total m2:					384,650	5,43	2.088,65
Total relación valorada parcial nº 37 BARRIO SANTA MARINAG :							2.088,65

Relación valorada parcial nº 39 ACCESOS ALEMPARTE		Medición	Precio	Importe
Nº	Ud	Descripción		
39.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.		
		Uds.		
		Largo	590,00	
		Ancho	2,70	
		Alto		
		Subtotal	446,040	446,040
		Parcial	446,040	446,040
		Total m2:	446,040	2.422,00
			5,43	2.422,00
		Total relación valorada parcial nº 39 ACCESOS ALEMPARTE :		2.422,00

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe	
41.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,75 177,00 2,70	358,425	
		Parcial		358,425	358,425	
		Subtotal		358,425	358,425	
Total m2:					5,43	1.946,25
Total relación valorada parcial nº 41 ACCESOS RABELAS :						1.946,25

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
42.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,35 2.091,00 2,85 2.085,773	2.085,773
		Subtotal		Parcial	2.085,773
					11.325,75
Total relación valorada parcial nº 42 ESTRADA DE SILLAN :					11.325,75
Total m2:					5,43
Total relación valorada parcial nº 42 ESTRADA DE SILLAN :					11.325,75

Relación valorada parcial nº 43 ACCESOS BASAN GRANDE		Medición		Precio	Importe
Nº	Ud	Descripción			
43.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.			
Uds.					
		Largo	Ancho	Alto	
		1.028,00	2,85		
Total m2: 5,43					
					1.464,900
Parcial					1.464,900
Subtotal					1.464,900
Total relación valorada parcial nº 43 ACCESOS BASAN GRANDE :					7.954,41

Relación valorada parcial nº 45 ESTRADA VILAUXE-BRANDIAN									
Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe				
45.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds.	Largo	1.850,00	2,80	Alto	Parcial	Subtotal
				0,4				2.072,000	2.072,000
								5,43	11.250,96
									Total m2: 2.072,000
									Total relación valorada parcial nº 45 ESTRADA VILAUXE-BRANDIAN : 11.250,96

Relación valorada parcial nº 46 ESTRADA OUTEIRO-AS CORNEAS									
Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe				
46.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds.						
			Largo	779,00					
			Ancho	3,00					
			Alto						
			Subtotal	2.337,000	2.337,000				
			Parcial	5,43	12.689,91				
			Total m2	2.337,000					
46.2	Ud	Obras complementarias	Total ud	1,000	135,00				
46.3	Ud	Drenaxe	Total ud	1,000	560,00				
Total relación valorada parcial nº 46 ESTRADA OUTEIRO-AS CORNEAS :					13.384,91				

Relación valorada parcial nº 48 ACCESOS EN LINCORA		Medición		Precio		Importe	
Nº	Ud	Descripción					
48.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto		
		0,15	233,00	2,50			
		Total m2		87,375	5,43		
		Subtotal		87,375	87,375		
		Total relación valorada parcial nº 48 ACCESOS EN LINCORA :				474,45	

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
49.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,14 717,00 2,75	276,045
		Subtotal		276,045	276,045
Total relación valorada parcial nº 49 ACCESOS A ADAULFE :					1.498,92
Total relación valorada parcial nº 49 ACCESOS A ADAULFE :					1.498,92

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
50.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds.		
			Largo	583,00	
			Ancho	2,70	
			Alto		
			Total m2	629,640	
				5,43	3.418,95
			Parcial	629,640	629,640
			Subtotal		3.418,95
Total relación valorada parcial nº 50 ACCESOS A XEDIVE :					3.418,95

Relación valorada parcial nº 51 ACCESOS A FALUCHE		Medición		Precio	Importe
Nº	Ud	Descripción			
51.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.			
		Uds.	Largo	Ancho	Alto
		1	832,00	2,70	
					Total m2: 2.246,400
					5,43
					2.246,400
					2.246,400
					Subtotal
					Parcial
					12.197,95
					Total relación valorada parcial nº 51 ACCESOS A FALUCHE : 12.197,95

Relación valorada de la ejecución material

1	ESTRADA REQUEIXO-FONTELA	6.055,75
2	ESTRADA FONTELA-MOURICIOS	11.748,74
3	ACCESOS A MOURICIOS	6.917,82
4	ESTRADA SAN CRISTOVO-IGREXA	920,49
5	ACCESOS A QUINZAN DAS PERAS	2.236,29
6	ACCESOS A BARRIO	1.073,92
7	BARRIO A TORRE	3.523,77
8	PISTA EN SAN CRISTOVO	1.392,80
9	ACCESOS A BERMUN	4.769,96
10	ESTRADA SAN CRISTOVO-NANDE-FERREIROS	14.492,12
11	ACCESOS A RONDULFE	4.772,16
12	ACCESOS A ABLEDA	5.113,02
13	ESTRADA TRASOUTEIRO-PENELAS-VILAR-ESMERIZ	31.579,79
14	ACCESOS A SEOANE	2.080,40
15	ESTRADA EIRAVEDRA-A LAMA	40.089,69
16	ACCESOS A RIAZON	1.451,44
17	ACCESOS A CAMPAZA	2.484,23
18	ACCESOS A VILARINO	37.175,40
19	ESTRADA RIO PEDROSO-CARBALLEIRA	10.309,52
20	ACCESOS QUINTELA	1.857,06
21	ESTRADA RIO PEDROSO-FONDO DE VILA	9.764,23
22	ACCESOS SAN PEDRO	20.298,39
23	ACCESO ARCOS	5.737,14
24	ACCESO ARSILLEIROS	11.577,85
25	ACCESOS GOMESENDE	4.591,83
26	ESTRADA VIGO-ARSILLEIROS	5.966,21
27	ACCESOS PENOUZOS	2.256,06
28	ACCESOS A COTOBADÉ	6.393,83
29	ZONA INDUSTRIAL SAN XURXO DE ASMA	4.860,12
30	CAMINO ANTIGO DE CHANTADA-SABADELLE	3.633,48
31	ACCESOS A VEIGA	2.861,84
32	ESTRADA VEIGA-ANSOAR	16.029,36
33	ACCESOS A ANSOAR	3.602,21
34	ESTRADA VEIGA-IGREXA	1.322,42
35	ESTRADA VEIGA-FRANZA	12.628,01
36	ESTRADA TOUZA-OUTEIRO	4.794,73
37	BARRIO SANTA MARINÁ	2.088,65
38	ACCESOS OUTEIRO	1.518,88
39	ACCESOS ALEMparte	2.422,00
40	ACCESOS VEIGA OESTE	2.416,13
41	ACCESOS RABELAS	1.946,25
42	ESTRADA DE SILLAN	11.325,75
43	ACCESOS BASAN GRANDE	7.954,41
44	ACCESOS PEREIRA DE ABAIXO	6.876,01
45	ESTRADA VILAUXE-BRANDIAN	11.250,96
46	ESTRADA OUTEIRO-AS CORNEAS	13.384,91
47	ACCESOS O PENSO	1.979,24
48	ACCESOS EN LINCORÁ	474,45
49	ACCESOS A ADAULFE	1.498,92
50	ACCESOS A XEDIVE	3.418,95
51	ACCESOS A FALUCHE	12.197,95
Total		387.115,54

Asciende la relación valorada de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Chantada, 1 de decembro de 2016
Arquitecto do Servizo de Urbanismo do Concello de Chantada

Juan García Pérez

Capítulo Importe

1	ESTRADA REQUEIXO-FONTELA	6.055,75
2	ESTRADA FONTELA-MOURICIOS	11.748,74
3	ACCESOS A MOURICIOS	6.917,82
4	ESTRADA SAN CRISTOVO-IGREXA	920,49
5	ACCESOS A QUINZAN DAS PERAS	2.236,29
6	ACCESOS A BARRIO	1.073,92
7	BARRIO A TORRE	3.523,77
8	PISTA EN SAN CRISTOVO	1.392,80
9	ACCESOS A BERMUN	4.769,96
10	ESTRADA SAN CRISTOVO-NANDE-FERRERIOS	14.492,12
11	ACCESOS A RONDULFE	4.772,16
12	ACCESOS A ABELDA	5.113,02
13	ESTRADA TRASOUTEIRO-PENELAS-VIAR-ESMERIZ	31.579,79
14	ACCESOS A SEOANE	2.080,40
15	ESTRADA EIRAVEDEIRA-A LAMA	40.089,69
16	ACCESOS A RIAZON	1.451,44
17	ACCESOS A CAMPAZA	2.484,23
18	ACCESOS A VIARINO	37.175,40
19	ESTRADA RIO PEDROSO-CARBALLEIRA	10.309,52
20	ACCESOS QUINTELA	1.857,06
21	ESTRADA RIO PEDROSO-FONDO DE VILA	9.764,23
22	ACCESOS SAN PEDRO	20.298,39
23	ACCESO ARCOS	5.737,14
24	ACCESO ARSILLEIROS	11.577,85
25	ACCESOS GOMESENDE	4.591,83
26	ESTRADA VIGO-ARSILLEIROS	5.966,21
27	ACCESOS PENOUZOS	2.256,06
28	ACCESOS A COTOBADE	6.393,83
29	ZONA INDUSTRIAL SAN XURXO DE ASMA	4.860,12
30	CAMIÑO ANTIGO DE CHANTADA-SABADELE	3.633,48
31	ACCESOS A VEIGA	2.861,84
32	ESTRADA VEIGA-ANSOAR	16.029,36
33	ACCESOS A ANSOAR	3.602,21
34	ESTRADA VEIGA-IGREXA	1.322,42
35	ESTRADA VEIGA-FRANZA	12.628,01
36	ESTRADA TOUZA-OUTEIRO	4.794,73
37	BARRIO SANTA MARINAC	2.088,65
38	ACCESOS OUTEIRO	1.518,88
39	ACCESOS ALTEPARTE	2.422,00
40	ACCESOS VEIGA OESTE	2.416,13
41	ACCESOS RABELIAS	1.946,25
42	ESTRADA DE SILLAN	11.325,75
43	ACCESOS BASAN GRANDE	7.954,41
44	ACCESOS PEREIRA DE ABAIXO	6.876,01
45	ESTRADA VILAUXE-BRANDIAN	11.250,96
46	ESTRADA OUTEIRO-AS CORNEAS	13.384,91
47	ACCESOS O PENSO	1.979,24
48	ACCESOS EN LINCORRA	474,45
49	ACCESOS A ADAULFE	1.498,92
50	ACCESOS A XEDIVE	3.418,95
51	ACCESOS A FALUCHE	12.197,95
Relación valorada de la ejecución material		387.115,54
0% de gastos generales		0,00
0% de beneficio industrial		0,00
Suma		387.115,54
21% IVA		81.294,26
Relación valorada de la ejecución por contrata		468.409,80

Ascíndese la relación valorada de la ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS.

Chantada, 1 de decembro de 2016
Arquitecto do Servizo de Urbanismo do Concello de Chantada

Juan García Pérez



INFORME E VALORACIÓN DE OBRAS EXECUTADAS.

Documento: Facturas nºs 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0157, 0158, 0159, 0160 e 0161 do ano 2015.

Proveedor: OBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L.

Concepto:

• Factura 0141: Accesos a San Cristovo.

• Factura 0142: Accesos a talleres Hnos. Sánchez.

• Factura 0143: Accesos a Baltar.

• Factura 0144: Accesos Sta. Cruz de Viana.

• Factura 0145: Accesos a Vilamedá.

• Factura 0146: Accesos a Aspal.

• Factura 0147: Estrada de Brigos.

• Factura 0148: Accesos a Brigos de Arriba.

• Factura 0149: Accesos a Villardamos.

• Factura 0157: Accesos a Brigos de Abaixo.

• Factura 0158: Accesos a Linhares e O Seixo.

• Factura 0159: Accesos ó Cabo do Mundo.

• Factura 0160: Accesos a Pacio.

• Factura 0161: Accesos a Argozón.

Base / I.V.E. / Total.

• Factura 0141: 9.134,49 € / 1.918,24 € / 11.052,73 €

• Factura 0142: 6.333,84 € / 1.330,11 € / 7.663,95 €

• Factura 0143: 7.318,90 € / 1.536,97€ / 8.855,87 €

• Factura 0144: 4.496,03 € / 944,17 € / 5.440,20 €

• Factura 0145: 3.582,59 € / 752,34 € / 4.334,93 €

• Factura 0146: 15.097,70 € / 3.170,52 € / 18.268,22 €

• Factura 0147: 14.566,31 € / 3.058,93 € / 17.625,24 €

• Factura 0148: 388,06 € / 81,49 € / 469,55 €

• Factura 0149: 4.843,52 € / 1.017,14 € / 5.860,66 €

• Factura 0157: 15.884,72 € / 3.335,79 € / 19.220,51 €

• Factura 0158: 2.244,00 € / 471,24 € / 2.715,24 €

• Factura 0159: 1.683,00 € / 353,43 € / 2.036,43 €

• Factura 0160: 11.990,88 € / 2.518,08 € / 14.508,96 €

- Factura 0161: 2.304,06 € / 483,85 € / 2.787,91 €

Juan García Pérez, Arquitecto do Servizo de Urbanismo do Concello de Chantada, vista a documentación aportada pola Intervención Municipal, xirou visita ás obras referidas e ten a ben informar:

- Que as devanditas obras se executaron sobre estradas e camiños municipais durante os meses de xullo e agosto do ano 2015.

- Que este técnico coñecía o estado das estradas obxecto das devanditas obras e que o mesmo recomendaba a urxencia das actuacións co fin de evitar o paso dun novo inverno e un maior deterioro das mesmas eliminando o risco de danos en persoas e bens pola situación na que se atopaban.

- Que, acompañado de D. Francisco García Diéguez, encargado de obras deste Concello, se procedeu a medir a obra executada calculando o seu valor segundo prezos de mercado obtendo deste xeito o valor da cousa recibida.

- Que co presente informe se xunta a medición realizada e a valoración das obras que ascenden a 120.760,07 € (Cento vinte mil setecentos sesenta euros con sete céntimos) correspondendo 20.958,36 € ó valor do I.V.E.

Chantada, 1 de decembro de 2016


Juan García Pérez.

Arquitecto do Servizo de Urbanismo do Concello de Chantada.

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
1.1	M	Limpeza de cunetas dun metro linal de camións, ata unha profundidade de 70 cm, mediante motoniveladora, en traballos de conservación, incluídas ferramentas e medios auxiliares.	Uds. Largo Ancho Alto		
					570,000
					570,000
					570,000
					176,70
					0,31
					570,000
					570,000
					570,000
1.2	M2	Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de aramio, incluso repaso manual.	Uds. Largo Ancho Alto		
					1,995,000
					1,995,000
					1,995,000
					758,10
					0,38
					1,995,000
					1,995,000
					1,995,000
1.3	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto		
					399,000
					399,000
					399,000
					2.166,57
					5,43
					399,000
					399,000
					399,000
1.4	M2	Dobre rega asfáltica, sobre firme existente, baseada nunha primeira rega con dotación de 2 Kg/m2 de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e dunha segunda rega con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de grava miúda 5/8, todo debidamente compactado.	Uds. Largo Ancho Alto		
					1,995,000
					1,995,000
					1,995,000
					5.526,15
					2,77
					1,995,000
					1,995,000
					1,995,000
1.5	Ud	Cruzamento de tubería de formigón de diámetro 60 cm reforzada con formigón e embocadura nas cabezas	Total ud		
					1,000
					210,00
					210,00
					8.837,52

Relación valorada parcial nº 1 ACCESOS A SAN CRISTOVO

Relación valorada parcial nº 2 ACCESOS TALLERES HNOS. SANCHEZ		Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
2.1	M	1	Refino e planeo do camiño coa correspondente apertura de cunetas, con pendente 1:1 no talud exterior e 2:1 no interior e cunha profundidade máxima de 40 cm. O movemento de terras é, exclusivamente, o correspondente á actuación normal da motoniveladora. Anchura máxima de camiño de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreo de tránsito, incluídas ferramentas e medios auxiliares. Medición por metro lineal de camiño.	Alto	60,000	44,40
		Subtotal			60,000	60,000
		Total m			0,74	44,40
2.2	M2	1	Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con motoniveladora.	Alto	720,000	136,80
		Subtotal			720,000	720,000
		Total m2			0,19	136,80
2.3	M3	0,15	Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado, extendido con motoniveladora e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.	Alto	108,000	2,571,48
		Subtotal			108,000	108,000
		Total m3			23,81	2,571,48
2.4	M2	1	Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area lavada, todo debidamente compactado.	Alto	720,000	3,362,40
		Subtotal			720,000	720,000
		Total m2			4,67	3,362,40
Total relación valorada parcial nº 2 ACCESOS TALLERES HNOS. SANCHEZ :						6.115,08

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
3.1	M2	Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de aramo, incluso repaso manual.	Uds.		
			Largo		
			Ancho		
			Alto		
			Parcial		
			Subtotal		313,50
			Total m2	825,000	0,38
3.2	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds.		
			Largo		
			Ancho		
			Alto		
			Parcial		
			Subtotal		4.479,75
			Total m2	825,000	5,43
3.3	M2	Dobre rega asfáltica, sobre firme existente, baseada nunha primeira rega con dotación de 2 Kg/m2 de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e dunha segunda rega con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de grava miúda 5/8, todo debidamente compactado.	Uds.		
			Largo		
			Ancho		
			Alto		
			Parcial		
			Subtotal		7.078,50
			Total m2	825,000	2,77
			Total relación valorada parcial nº 3 ACCESOS A BALTAR :		2.285,25
					825,000
					825,000

Relación valorada parcial nº 4 ACCESOS A SANTA CRUZ DE VIANA										
Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe					
4.1	M2	Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de aramio, incluso repaso manual.	Alto			Uds.	Largo	Ancho		
						1	188,00	2,70		
						Total m2: 507,600				
				0,38	192,89	Parcial				507,600
						Subtotal				507,600
4.2	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Alto			Uds.	Largo	Ancho		
						1	188,00	2,70		
						Total m2: 507,600				
				5,43	2.756,27	Parcial				507,600
						Subtotal				507,600
4.3	M2	Dobre rega asfáltica, sobre firme existente, baseada nunha primeira rega con dotación de 2 Kg/m2 de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e dunha segunda rega con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de grava miúda 5/8, todo debidamente compactado.	Alto			Uds.	Largo	Ancho		
						1	188,00	2,70		
						Total m2: 507,600				
				2,77	1.406,05	Parcial				507,600
						Subtotal				507,600
						Total relación valorada parcial nº 4 ACCESOS A SANTA CRUZ DE VIANA :				4.355,21

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
5.1	M2	Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de aramio, incluso repaso manual.	Alto	Parcial	Subtotal
					413,100
					413,100
					0,38
					156,98
5.2	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Alto	Parcial	Subtotal
					413,100
					413,100
					5,43
					2.243,13
5.3	M2	Dobre rega asfáltica, sobre firme existente, baseada nunha primeira rega con dotación de 2 Kg/m2 de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e dunha segunda rega con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de grava miúda 5/8, todo debidamente compactado.	Alto	Parcial	Subtotal
					413,100
					413,100
					2,77
					1.144,29
Total relación valorada parcial nº 5 ACCESOS A VILAMEA :					3.544,40

Relación valorada parcial nº 6 ACCESOS A ASPAI

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

6.1 M2 Limpieza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de aramo, incluso repaso manual.

Uds. Largo Ancho Alto

1 784,00 204,80 1.280,00

1 204,80 1.280,00

1 784,00 204,80 1.280,00

Parcial 2.268,800

Subtotal 862,14

Total m2: 2.268,800

0,38

6.2 M2 Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.

Uds. Largo Ancho Alto

1 784,00 204,80 1.280,00

1 204,80 1.280,00

1 784,00 204,80 1.280,00

Parcial 1.372,800

Subtotal 7.454,30

Total m2: 1.372,800

5,43

M2 Dobre rega asfáltica, sobre firme existente, baseada nunha primeira rega con dotación de 2 Kg/m2 de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e dunha segunda rega con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de grava miúda 5/8, todo debidamente compactado.

Uds. Largo Ancho Alto

1 784,00 204,80 1.280,00

1 204,80 1.280,00

1 784,00 204,80 1.280,00

Parcial 2.268,800

Subtotal 6.284,58

Total m2: 2.268,800

2,77

Total relación valorada parcial nº 6 ACCESOS A ASPAI :

14.601,02

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe	
7.1	M2	Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de aramo, incluso repaso manual.				
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	
		1	545,00	3,00		
		Total m2			1.635,000	621,30
		Parcial			1.635,000	
		Subtotal			1.635,000	
7.2	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.				
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	
		1	545,00	3,00		
		Total m2			1.635,000	8.878,05
		Parcial			1.635,000	
		Subtotal			1.635,000	
7.3	M2	Dobre rega asfáltica, sobre firme existente, baseada nunha primeira rega con dotación de 2 Kg/m2 de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e dunha segunda rega con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de grava miúda 5/8, todo debidamente compactado.				
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	
		1	545,00	3,00		
		Total m2			1.635,000	4.528,95
		Parcial			1.635,000	
		Subtotal			1.635,000	
Total relación valorada parcial nº 7 ESTRADA DE BRIGOS :					14.028,30	

Relación valorada parcial nº 8 ACCESOS A BRIGOS DE ARRIBA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
8.1	M2	Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de aramio, incluso repaso manual.	Uds. Largo Ancho Alto	0,15 95,00 3,00	42,750
					42,750
					42,750
					16,25
8.2	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,15 95,00 3,00	42,750
					42,750
					42,750
					232,13
8.3	M2	Dobre rega asfáltica, sobre firme existente, baseada nunha primeira rega con dotación de 2 Kg/m2 de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e dunha segunda rega con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de grava miúda 5/8, todo debidamente compactado.	Uds. Largo Ancho Alto	0,15 95,00 3,00	42,750
					42,750
					42,750
					118,42
Total relación valorada parcial nº 8 ACCESOS A BRIGOS DE ARRIBA :					366,80

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
9.1	M2	Limpeza enérgica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de aramio, incluso repaso manual.	Uds.	1	282,00
			Largo	3,20	902,400
			Ancho		902,400
			Alto		902,400
			Parcial		342,91
			Subtotal		342,91
Total m2: 902,400 0,38					
9.2	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds.	0,35	282,00
			Largo	3,20	315,840
			Ancho		315,840
			Alto		315,840
			Parcial		1.715,01
			Subtotal		1.715,01
Total m2: 315,840 5,43					
9.3	M2	Dobre rega asfáltica, sobre firme existente, baseada nunha primeira rega con dotación de 2 Kg/m2 de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e dunha segunda rega con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de grava miúda 5/8, todo debidamente compactado.	Uds.	1	282,00
			Largo	3,20	902,400
			Ancho		902,400
			Alto		902,400
			Parcial		2.499,65
			Subtotal		2.499,65
Total m2: 902,400 2,77					
Total relación valorada parcial nº 9 ACCESOS A VILARDAMOS :					4.557,57

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
10.1	M	Limpeza de cunetas dun metro linal de camións, ata unha profundidade de 70 cm, mediante motoniiveladora, en traballos de conservación, incluídas ferramentas e medios auxiliares.	Uds. Largo Ancho Alto	1 890,00 4,00 2,77	890,000 3.560,000 3.560,000 9.861,20
Total m:					275,90
10.2	M2	Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de aramio, incluso repaso manual.	Uds. Largo Ancho Alto	1 890,00 4,00 2,77	890,000 3.560,000 3.560,000 9.861,20
Total m:					275,90
10.3	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,25 890,00 4,00 2,77	890,000 3.560,000 3.560,000 9.861,20
Total m2:					4.832,70
10.4	M2	Dobre rega asfáltica, sobre firme existente, baseada nunha primeira rega con dotación de 2 kg/m2 de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e dunha segunda rega con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de grava miúda 5/8, todo debidamente compactado.	Uds. Largo Ancho Alto	1 890,00 4,00 2,77	890,000 3.560,000 3.560,000 9.861,20
Total m2:					16.322,60

Total relación valorada parcial nº 10 ACCESOS A BRIGOS DE ABAIXO :

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
11.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,14 1.492,00 3,00	626,640
		Subtotal		626,640	626,640
		Total relación valorada parcial nº 11 ACCESOS A LINARES E O SEIXO :	Total m2	5,43	3.402,66
		Total relación valorada parcial nº 11 ACCESOS A LINARES E O SEIXO :			3.402,66

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
12.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,15 825,00 3,00	371,250
		Subtotal		371,250	371,250
		Total m2:		5,43	2.015,89
Total relación valorada parcial nº 12 ACCESOS Ó CABO DO MUNDO :					2.015,89

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
13.1	M	Limpeza de cunetas dun metro linal de camións, ata unha profundidade de 70 cm, mediante motoniveladora, en traballos de conservación, incluídas ferramentas e medios auxiliares.	Uds. Largo Ancho Alto		Subtotal
				1.320,000	1.320,000
				1.320,000	1.320,000
			Total m	1.320,000	409,20
13.2	M2	Limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de aramio, incluso repaso manual.	Uds. Largo Ancho Alto		Subtotal
				2.640,000	2.640,000
				2.640,000	2.640,000
			Total m2	2.640,000	1.003,20
13.3	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto		Subtotal
				660,000	660,000
				660,000	660,000
			Total m2	660,000	3.583,80
13.4	M2	Dobre rega asfáltica, sobre firme existente, baseada nunha primeira rega con dotación de 2 Kg/m2 de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e dunha segunda rega con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de grava miúda 5/8, todo debidamente compactado.	Uds. Largo Ancho Alto		Subtotal
				2.640,000	2.640,000
				2.640,000	2.640,000
			Total m2	2.640,000	7.312,80
Total relación valorada parcial nº 13 ACCESOS A PACIO :					12.309,00

Relación valorada parcial nº 14 ACCESOS A ARGOZÓN		Medición		Precio		Importe	
Nº	Ud	Descripción					
14.1	M	Limpieza de cunetas dun metro linal de camións, ata unha profundidade de 70 cm, mediante motoniveladora, en traballos de conservación, incluídas ferramentas e medios auxiliares.		Alto	Parcial	840,000	Subtotal
		Uds.	Largo	Ancho		840,000	
		2	420,00			840,000	
		Total m				840,000	
						0,31	260,40
14.2	M2	Limpieza enérxica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de aramio, incluso repaso manual.		Alto	Parcial	1.680,000	Subtotal
		Uds.	Largo	Ancho		1.680,000	
		1	420,00	4,00		1.680,000	
		Total m2				1.680,000	
						0,38	638,40
14.3	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.		Alto	Parcial	252,000	Subtotal
		Uds.	Largo	Ancho		252,000	
		0,15	420,00	4,00		252,000	
		Total m2				252,000	
						5,43	1.368,36
		Total relación valorada parcial nº 14 ACCESOS A ARGOZÓN :					2.267,16

Relación valorada de la ejecución material

1 ACCESOS A SAN CRISTOVO	8.837,52
2 ACCESOS TALLERES HNOS. SANCHEZ	6.115,08
3 ACCESOS A BALTAR	7.078,50
4 ACCESOS A SANTA CRUZ DE VIANA	4.355,21
5 ACCESOS A VILAMEA	3.544,40
6 ACCESOS A ASPAI	14.601,02
7 ESTRADA DE BRIGOS	14.028,30
8 ACCESOS A BRIGOS DE ARRIBA	366,80
9 ACCESOS A VILARDAMOS	4.557,57
10 ACCESOS A BRIGOS DE ABAIXO	16.322,60
11 ACCESOS A LINARES E O SEIXO	3.402,66
12 ACCESOS O CABO DO MUNDO	2.015,89
13 ACCESOS A PACIO	12.309,00
14 ACCESOS A ARGONZÓN	2.267,16
Total	99.801,71

Ascende la relación valorada de ejecución material a la expresada cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Chantada, 1 de decembro de 2016
Arquitecto do Servizo de Urbanismo do Concello de Chantada

Juan García Pérez

Capítulo	Importe
1 ACCESOS A SAN CRISTOVO	8.837,52
2 ACCESOS TALLERES HNOS. SANCHEZ	6.115,08
3 ACCESOS A BALTAR	7.078,50
4 ACCESOS A SANTA CRUZ DE VIANA	4.355,21
5 ACCESOS A VILAMEA	3.544,40
6 ACCESOS A ASPAI	14.601,02
7 ESTRADA DE BRIGOS	14.028,30
8 ACCESOS A BRIGOS DE ARRIBA	366,80
9 ACCESOS A VILARDAMOS	4.557,57
10 ACCESOS A BRIGOS DE ABAIXO	16.322,60
11 ACCESOS A LINARES E O SEIXO	3.402,66
12 ACCESOS O CABO DO MUNDO	2.015,89
13 ACCESOS A PACIO	12.309,00
14 ACCESOS A ARGONZÓN	2.267,16
Relación valorada de la ejecución material	99.801,71
0% de gastos generales	0,00
0% de beneficio industrial	0,00
suma	99.801,71
21% IVA	20.958,36
Relación valorada de la ejecución por contrata	120.760,07

Asíende la relación valorada de la ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS.

Chantada, 1 de decembro de 2016
 Arquitecto do Servizo de Urbanismo do Concello de Chantada
 Juan García Pérez



Concello de Chantada (Lugo)

Pza. de Espoña, 1 - 27500 CHANTADA Tel. 982 44 00 11 - Fax. 982 46 21 02

INFORME E VALORACIÓN DE OBRAS EXECUTADAS.

Documento: Facturas nºs 11, 12 e 13 do ano 2015.

Provedor: FEVISA VIAS Y OBRAS S.L.

Concepto:

- Factura 11: Bacheo das estradas Paderne – Vigo de Mariz, Paderne, Casteda – Chantada, Garabelos, Ansoar e Chantada – Vigo de Mariz.
- Factura 12: Bacheo das estradas Barrio de Marín, Cruce Barrio de Marín, Pavillón, Delicias – Serradoiro, Subestación de Gas Natural Fenosa, San Miguel, San Fiz, Aduife, San Pedro, Brandián e Control – Meixide.
- Factura 13: Bacheo das estradas Vilanova do Monte, Sandiás, Limite Concello e San Pedro – Señorín – Lamela.

Base / I.V.E. / Total.

- Factura 11: 18.507,50 € / 3.886,58 € / 22.394,08 €
- Factura 12: 31.772,00 € / 6.672,12 € / 38.444,12 €
- Factura 13: 14.180,00 € / 2.977,80€ / 17.157,80 €

Juan García Pérez, Arquitecto do Servizo de Urbanismo do Concello de Chantada, vista a documentación aportada pola Intervención Municipal, xirou visita ás obras referidas e ten a ben informar:

- Que as devanditas obras se executaron sobre estradas e camiños municipais durante os meses de xullo e agosto do ano 2015.

Que este técnico coñecía o estado das estradas obxecto das devanditas obras e que o mesmo recomendaba a urxencia das actuacións co fin de evitar o paso dun novo inverno e un maior deterioro das mesmas eliminando o risco de danos en persoas e bens pola situación na que se atopaban.

Que, acompañado de D. Francisco García Diéguez, encargado de obras deste Concello, se procedeu a medir a obra executada calculando o seu valor segundo prezos de mercado obtendo deste xeito o valor da cousa recibida.

Que co presente informe se xunta a medición realizada e a valoración das obras que ascenden a 82.254,46 € (Oitenta e dous mil douscentos

cincuenta e catro euros con corenta e seis c ntimos) correspondendo
14.275,57   o valor do I.V.E.

Chantada, 1 de decembro de 2016

Juan Garc a P rez.

Arquitecto do Servizo de Urbanismo do Concello de Chantada.

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
1.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto		
			0,1 1.168,00 2,50	292,000	292,000
				5,43	292,000
			Total m2		1.585,56
					1.585,56
					Subtotal
					292,000
					292,000
					1.585,56
					Total relación valorada parcial nº 1 ESTRADA PADERNE-VIGO DE MARIZ :
					1.585,56

Relación valorada parcial nº 2 ACCESOS A PADERNE

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
2.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,15 736,00 2,60 287,040	287,040
		Subtotal		Parcial	287,040

Total m2: 287,040

Total relación valorada parcial nº 2 ACCESOS A PADERNE : 1.558,63

5,43

287,040

Subtotal

Importe

1.558,63

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
3.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,1 950,00 2,80	266,000
		Subtotal		266,000	266,000
Total relación valorada parcial nº 3 ACCESOS A CASTEDA :					1.444,38
Total relación valorada parcial nº 3 ACCESOS A CASTEDA :					1.444,38

Relación valorada parcial nº 4 ACCESOS A GARABELOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
----	----	-------------	----------	--------	---------

4.1 M2 Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de

2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.

Uds.

Largo

3,00

Ancho

932,250

932,250

932,250

Subtotal

Total m2:

932,250

Total relación valorada parcial nº 4 ACCESOS A GARABELOS :

5,43

5.062,12

5.062,12

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
5.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,25 945,00 3,00 708,750	708,750
Subtotal					708,750
Total m2:					5,43
Total relación valorada parcial nº 5 ACCESOS A ANSOAR :					3.848,51
Total relación valorada parcial nº 5 ACCESOS A ANSOAR :					3.848,51

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
6.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,3 1.235,00 3,00 1.111,500	1.111,500 1.111,500 1.111,500 1.111,500
		Subtotal		Parcial	6.035,45
Total relación valorada parcial nº 6 ACCESOS A VIGO DE MARIZ :					6.035,45
Total m2:					1.111,500
Total relación valorada parcial nº 6 ACCESOS A VIGO DE MARIZ :					6.035,45

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
7.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,7 215,00 4,00	602,000
		Subtotal		602,000	602,000
		Total relación valorada parcial nº 7 BARRIO E CRUCE DE MARIN :	Total m2:	5,43	3.268,86
		Total relación valorada parcial nº 7 BARRIO E CRUCE DE MARIN :			3.268,86

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
8.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds.		
			Largo	690,00	
			Ancho		
			Alto		
			Total m2	483,000	
				5,43	2.622,69
			Parcial	483,000	
			Subtotal		483,000
					2.622,69
					Total relación valorada parcial nº 8 ENTORNO PAVILLON DE DEPORTES : 2.622,69

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
9.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto		
			0,3 300,00 2,70		
				243,000	243,000
				Parcial	Subtotal
				5,43	1.319,49
			Total m2	243,000	1.319,49
			Total relación valorada parcial nº 9 ESTRADA DELICIAS-ASERRADOIRO :		
					1.319,49

Relación valorada parcial nº 10 ESTRADA SUBESTACION-VILELA		Medición		Precio		Importe	
Nº	Ud	Descripción		Medición		Precio	
10.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.		Uds.		0,7	
		Largo	415,00	Ancho	3,00	871,500	
		Alto				871,500	
		Total m2:		871,500		5,43	
		Total relación valorada parcial nº 10 ESTRADA SUBESTACION-VILELA :				4.732,25	
		Subtotal				871,500	
		Parcial				871,500	
		Total relación valorada parcial nº 10 ESTRADA SUBESTACION-VILELA :				4.732,25	

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe	
11.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,15 1.135,00 3,00 510,750	510,750	
		Subtotal		510,750	510,750	
		Total m2		510,750	2.773,37	
		Total relación valorada parcial nº 11 ACCESOS A SAN MIGUEL :				2.773,37

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
12.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,35 265,00 3,00	278,250
		Subtotal		278,250	278,250
		Total m2:		5,43	1.510,90
		Total relación valorada parcial nº 12 ACCESOS A SAN FIZ :			1.510,90

Relación valorada parcial nº 13 ACCESOS A ADAULFE		Medición		Precio	Importe
Nº	Ud	Descripción			
13.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.			
		Uds.	Largo	Ancho	Alto
		0,2	305,00	2,70	
		Total m2:			164,700
				5,43	894,32
				164,700	164,700
				164,700	164,700
				Parcial	Subtotal
					894,32
					Total relación valorada parcial nº 13 ACCESOS A ADAULFE :
					894,32

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
16.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto		
			0,3 1.705,00 2,80		
				1.432,200	1.432,200
				5,43	7.776,85
					1.432,200
					Subtotal
					Total m2: 1.432,200
					Total relación valorada parcial nº 16 ESTRADA CONTROL-MEIXIDE : 7.776,85

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
17.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto		
			1 305,00 3,20		
				976,000	976,000
				5,43	5,299,68
			Total m2	976,000	
					5,299,68
					976,000
			Subtotal		

Total relación valorada parcial nº 17 ACCESOS A VILANOVA DO MONTE :

5.299,68

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
18.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de piedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto	0,6 260,00 2,70	421,200
		Subtotal		421,200	421,200
Total relación valorada parcial nº 18 ACCESOS A SENORIN :					2.287,12
Total relación valorada parcial nº 18 ACCESOS A SENORIN :					2.287,12

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
20.1	M2	Bacheo de firme asfáltico, a base de 10cm. de pedra 40/70, e unha rega asfáltica con dotación de 2Kg/m2 de ECR-2, debidamente saturada e compactada.	Uds. Largo Ancho Alto		
			0,1 2,545,00 3,00	763,500	763,500
				5,43	4.145,81
			Total m2:	763,500	4.145,81
					763,500
			Subtotal		4.145,81
Total relación valorada parcial nº 20 ESTRADA SAN PEDRO-SEÑORIN-LAMELA :					


Relación valorada de la ejecución material

1	ESTRADA PADERNE-VIGO DE MARIZ	1.585,56
2	ACCESOS A PADERNE	1.558,63
3	ACCESOS A CASTEDA	1.444,38
4	ACCESOS A GARABELOS	5.062,12
5	ACCESOS A ANSOAR	3.848,51
6	ACCESOS A VIGO DE MARIZ	6.035,45
7	BARRIO E CRUCE DE MARIN	3.268,86
8	ENTORNO PAVILLON DE DEPORTES	2.622,69
9	ESTRADA DELICIAS-ASERRADOIRO	1.319,49
10	ESTRADA SUBESTACION-VILELA	4.732,25
11	ACCESOS A SAN MIGUEL	2.773,37
12	ACCESOS A SAN FIZ	1.510,90
13	ACCESOS A ADAULFE	894,32
14	ACCESOS A SAN PEDRO	3.512,12
15	ACCESOS A BRANDIAN	5.024,32
16	ESTRADA CONTROL-MEIXIDE	7.776,85
17	ACCESOS A VILANOVA DO MONTE	5.299,68
18	ACCESOS A SEÑORIN	2.287,12
19	ESTRADA SANDIAS-LIMITE CONCELO	3.276,46
20	ESTRADA SAN PEDRO-SEÑORIN-LAMELA	4.145,81
Total		67.978,89

Asciende la relación valorada de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Chantada, 1 de diciembre de 2016
 Arquitecto do Servizo de Urbanismo do Concello de Chantada

Juan García Pérez



Capítulo Importe

1	ESTRADA PADERNE-VIGO DE MARIZ	1.585,56
2	ACCESOS A PADERNE	1.558,63
3	ACCESOS A CASTEDA	1.444,38
4	ACCESOS A GARABELOS	5.062,12
5	ACCESOS A ANSOAR	3.848,51
6	ACCESOS A VIGO DE MARIZ	6.035,45
7	BARRIO E CRUCE DE MARIN	3.268,86
8	ENTORNO PAVILLON DE DEPORTES	2.622,69
9	ESTRADA DELIAS-ASERRADOIRO	1.319,49
10	ESTRADA SUBESTACION-VITELA	4.732,25
11	ACCESOS A SAN MIGUEL	2.773,37
12	ACCESOS A SAN FIZ	1.510,90
13	ACCESOS A ADAULFE	894,32
14	ACCESOS A SAN PEDRO	3.512,12
15	ACCESOS A BRANDIAN	5.024,32
16	ESTRADA CONTROL-MEIXIDE	7.776,85
17	ACCESOS A VILANOVA DO MONTE	5.299,68
18	ACCESOS A SENORIN	2.287,12
19	ESTRADA SANDIAS-LIMITE CONCELO	3.276,46
20	ESTRADA SAN PEDRO-SENORIN-LAMELA	4.145,81
Relación valorada de la ejecución material		67.978,89
0% de gastos generales		0,00
0% de beneficio industrial		0,00
Suma		67.978,89
21% IVA		14.275,57
Relación valorada de la ejecución por contrata		82.254,46

Asiende la relación valorada de la ejecución por contrata a la expresada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Chantada, 1 de diciembre de 2016
 Arquitecto do Servizo de Urbanismo do Concello de Chantada

Juan García Pérez